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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 9/2023 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 

Δήμων Νότιας Αττικής 

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, της υπηρεσίας με τίτλο: 

“Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές 

Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5070967 και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”» 

        Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στην Καλλιθέα, σήμερα 

Δευτέρα 12/06/2023 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική 

συνεδρίαση, μετά την από 08/06/2023 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. 

        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών 

βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  

  

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 744/24-05-2023 του 

αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κ. 

Αφεντουλίδη για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α΄/147/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄4755/9-3-2021), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων», . όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΑΔΑ: 6ΗΟ946ΜΟΞ9-ΕΔΥ



3. Τη παρ. 6.2 της με αρ. πρωτ. 506/24-06-2021 Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου 

“Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές 

Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5070967και τίτλο: “ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”. 

4. Το άρθρο 4 της με αρ. πρωτ. 1301/28-12-2021 σύμβασης του Έργου: “Ενέργειες 

Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5070967 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: “ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” (ΑΔΑ: ΨΥΓΒ46ΜΟΞ9 

και ΑΔΑΜ: 21SYMV00985562021-12-2021) μεταξύ του Συ.Δ.Ν.Α. και της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.». 

5. Τη με αρ. 18/2022 Απόφαση Δ.Σ. Συ.ΔΝ.Α. (ΑΔΑ: ΨΦ2Ζ46Μ0Ξ9-7ΧΥ), που αφορά την 

Έγκριση Οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων ωφελούμενων του Α’ κύκλου. 

6. Τη με αρ. 23/2022 Απόφαση Δ.Σ. Συ.ΔΝ.Α. (ΑΔΑ: ΩΣ46ΜΟΞ9-Γ2Σ), που αφορά την 

Έγκριση Οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων ωφελούμενων του Β’ κύκλου. 

7. Τη με αρ. 41/2022 Απόφαση Δ.Σ. Συ.ΔΝ.Α. (ΑΔΑ: 6ΩΚ34Μ0Ξ9-ΓΒΥ), που αφορά την 

Έγκριση Οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων ωφελούμενων του Γ’ κύκλου. 

8. Τη με αρ. 14/2023 Απόφαση Δ.Σ. Συ.ΔΝ.Α. (ΑΔΑ: 6ΞΝΡ46Μ0Ξ9-206), που αφορά την 

Έγκριση Οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων ωφελούμενων του Δ’ κύκλου. 

9. Τη με αρ. 18/2023 Απόφαση Δ.Σ. Συ.ΔΝ.Α. (ΑΔΑ: 9A3Λ46ΜΟΞ9-ΓΦΨ), που αφορά την 

έγκριση για το Ε΄ κύκλο, της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για 

συμμετοχή στο έργο : “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές 

συμπληρωματικές δράσεις”, της πράξης με MIS: 5070967 και τίτλο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” (λήξη υποβολής αιτήσεων 

25/5/2023). 

10. Τα με αρ. πρωτ. 310 / 23-02-2023 και 710 / 16-5-2023 αιτήματα του Αναδόχου για την 

παράταση της ανωτέρω σύμβασης. 

11. Το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου της εν λόγω 

σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.                   

12. Το γεγονός ότι το αίτημα παράτασης της σύμβασης κατατίθεται λόγω μη συμμετοχής  

μεγάλου αριθμού ωφελούμενων, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος (έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί οι Α’, Β’, Γ’ και Δ’ κύκλοι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Ωφελούμενων), να καλυφθεί η τιμή στόχου των 250 ωφελούμενών του έργου. Μέσω 

του εν λόγω αιτήματος παράτασης της σύμβασης δεν συνίσταται αύξηση του τιμήματος 

της σύμβασης, παρά μόνο παράταση της ισχύος της σύμβασης για την ολοκλήρωση και 

την άρτια διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στη σύμβαση.  

13. Τη με αρ. πρωτ. 731 / 22-5-2023 θετική γνώμη του Ε.Φ.Δ. Συ.Δ.Ν.Α. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

ΑΔΑ: 6ΗΟ946ΜΟΞ9-ΕΔΥ



Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της υλοποίησης του έργου: “Ενέργειες 

Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις” 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5070967 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: “Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων”, και έχει ανατεθεί στην Ανάδοχο Εταιρεία 

«ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»  (με τη από 

28/12/2021 μεταξύ μας σύμβασης) μέχρι την 28/06/2024. Μέσω του εν λόγω 

αιτήματος παράτασης της σύμβασης δεν συνίσταται αύξηση του τιμήματος της 

σύμβασης, παρά μόνο παράταση της ισχύος της σύμβασης για την ολοκλήρωση και 

την άρτια διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στη σύμβαση.  

 Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:  

• την  πιο  πάνω  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων & Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων 

•  τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96  του  ν. 3463/2006, καθώς και 

65 και 67 του ν. 3852/2010 

•  την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της υλοποίησης του έργου: “Ενέργειες 

Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις” 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5070967 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: “Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων”, και έχει ανατεθεί στην Ανάδοχο Εταιρεία 

«ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»  (με τη από 

28/12/2021 μεταξύ μας σύμβασης) μέχρι την 28/06/2024. Μέσω του εν λόγω 

αιτήματος παράτασης της σύμβασης δεν συνίσταται αύξηση του τιμήματος της 

σύμβασης, παρά μόνο παράταση της ισχύος της σύμβασης για την ολοκλήρωση και 

την άρτια διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στη σύμβαση.  

              

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:  

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

          ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

  

  

    ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  

  

    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

                                                                           

                                                                         

    ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΗΟ946ΜΟΞ9-ΕΔΥ
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