

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αρ. 10/2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής

**ΘΕΜΑ : «2<sup>η</sup> Παράταση της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) 5070967 (ΣΥΔΝΑ 9)»**

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στην Καλλιθέα, σήμερα Τρίτη 11/06/2024 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, μετά την από 07/06/2024 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που κοινοποιήθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του ν. 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 655/27-05-2024 της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας τη με αρ. πρωτ.637/23-5-2024 επιστολή (της εταιρείας ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε., με τίτλο «Αίτημα 2<sup>ης</sup> παράτασης της σύμβασης του Συμβούλου, για την πράξη με MIS 5070967 και τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» (ΣΥΔΝΑ 9).

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«...Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε πως προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την ομαλή ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» MIS 5070967 διαπιστώνεται η ανάγκη να παραταθεί η διάρκεια της από 24/02/2021 σύμβασης για το ως άνω έργο, μεταξύ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΔΝΑ) και της εταιρείας «ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε., μέχρι 30/09/2024 δεδομένης και της αντίστοιχης παράτασης του έργου, προκειμένου να παρέχουμε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες

υποστήριξης που προβλέπονται στην μεταξύ μας σύμβαση, καθόλη την διάρκεια του έργου, με σκοπό την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε παράταση σύμβασης έως και 30/09/2024. Με αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσουμε την ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την υποστήριξη του ΣΥΔΝΑ και την ολοκλήρωσή του φυσικού αντικειμένου της Πράξης σκοπεύοντας στην άρτια διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Επισημαίνεται δε πως η ως άνω αιτούμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της 24/02/2021 σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της, δεν αφορά σε αύξηση του τιμήματος της σύμβασης και είναι σύμφωνη με τους όρους της εν ισχύ σύμβασης....»

Το αίτημα παράτασης της σύμβασης υποβάλλεται λόγω του ότι:

α) Με την 21/2023 απόφαση του ΔΣ του ΣυΔΝΑ (ΑΔΑ: 6ΗΟ946ΜΟΞ9-ΕΔΥ), για την υλοποίηση της υπηρεσίας του Υ/Ε 2, με τίτλο «:Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων εργαζομένων» στο πλαίσιο της πράξης με ΜΙS 5070967 και τίτλο: "Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων εργαζομένων", ολοκληρώνεται το ΥΕ2 στις 28/06/2024,

β) με την 43/2023 απόφαση του ΔΣ του ΣυΔΝΑ (ΑΔΑ: ΨΝΖ046ΜΟΞ9-ΓΒΚ) παρατάθηκε η υπηρεσία του Υ/Ε 1 μέχρι τις 30/6/2024,

γ) το ΥΕ 2 αποτελεί το κυρίως Υποέργο της Πράξης και το αντικείμενο των υπηρεσιών υποστήριξης του Υποέργου 1 (ολοκλήρωση και του οικονομικού αντικειμένου του έργου).

Από τα παραπάνω (σύμφωνα και με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) προκύπτει ότι προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των Συμβατικών Υπηρεσιών του αναδόχου του ΥΕ1, καθίσταται αναγκαία η παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως τις 30/9/2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την **παράταση της Σύμβασης** της υπηρεσίας με τίτλο: **«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙS (ΟΠΣ) 5070967 (ΣΥΔΝΑ 9) μέχρι τις 30/9/2024**, καθώς το σχετικό αίτημα γίνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του:

•την πιο πάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

•τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και 65 και 67 του ν. 3852/2010

•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της χορήγησης **παράτασης της Σύμβασης** της υπηρεσίας με τίτλο: **«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙS (ΟΠΣ) 5070967 (ΣΥΔΝΑ 9) μέχρι τις 30/9/2024**, καθώς το σχετικό αίτημα γίνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**