



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220) ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17603

Πληροφορίες: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ

Τηλ.: 2104810386, 2104810386

Email: s.kougioufas@kallithea.gr

Ημερομηνία: 16/01/2023

Α.Π.: 106

Προς:

Πρόεδρο Συνδέσμου Νότιας Αττικής
κ. Δημήτριο Κάρναβο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014).
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020.
3. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά την τεχνική προσαρμογή του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 που αφορά την 2η αναθεώρηση του Ε.Π."ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020.
5. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 90 final/09.01.2020 που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π."ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020.
6. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 4741 final /09.07.2020, που αφορά στην έγκριση της 4ης Αναθεώρησης του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.
7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/18 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.
8. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ. 25322/9296 (ΦΕΚ 1215/Β/06-04-2017) με την οποία συστάθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
9. Τη με αρ. πρωτ. 630/28.02.2018, ΦΕΚ 841ΤΒ/09-03-2018, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: ΣυΔΝΑ» με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ.
10. Την υπ' αριθ. 631/09-03-2018 (ΦΕΚ 841/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΣυΔΝΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 67ΚΜ7Λ7-3Κ2 (ΦΕΚ 4985/Β/2018).
11. Τη με αριθμό 978 Πρόσκληση με ημερομηνία 4-12-2020 και με Κωδικό: ΣυΔΝΑ14 (α/α ΟΠΣ: 4684 και ID: 9566) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Συ.Δ.Ν.Α. για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» (ΑΔΑ: Ω14Δ46ΜΟΞ9-ΤΡ9), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
12. Το με ID: 170279 -30/06/2021- ώρα: 04:51μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα (κωδ. ΟΠΣ/ΜΙΣ: 5087345) προς τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων».
13. Τη με αρ. πρωτ. 790/13.09.2021 θετική εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου της Δ/σης του Ε.Φ.Δ. του ΣυΔΝΑ, για την έκδοση της αρχικής απόφασης ένταξης.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5087345



14. Τη με αριθμ. πρωτ. 835/23.09.2021 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: ΩΧΑΓ46ΜΟΞ9-ΔΕΝ).

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 873/07.07.2022 έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομου Αγ. Δημητρίου» Α/Α 1 της Πράξης 5087345.

16. Το με ID : 361385 / 15-12-2022 – ώρα: 16:29 μ.μ. Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5087345) προς τον Ε.Φ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για την τροποποίηση της πράξης «Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομου Αγ. Δημητρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων».

17. Την ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της πράξης καθώς λόγω της γενικότερης κατάστασης της δημόσιας υγείας, που επηρεάζει όλους τους κλάδους της οικονομίας, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην έναρξη και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχου. Επίσης, ο πρώτος ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κηρύχθηκε άγονος με αποτέλεσμα να απαιτείται εκ νέου νέος διαγωνισμός και συνεπώς επιμήκυνση της πράξης. Το νέο χρονικό διάστημα της Πράξης προτείνεται να είναι από 13.09.2021 έως 27.09.2025. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου είναι 10 μήνες και της Πράξης 48,48 μήνες.

18. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και των καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης.

19. Τις διευκρινίσεις, διορθώσεις και τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τον ΕΦΔ του ΣυΔΝΑ και υποβλήθηκαν από τον Δικαιούχο και ενσωματώθηκαν στο Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης εκδ. 2.0.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομου Αγ. Δημητρίου», με κωδικό ΟΠΣ 5087345, με δικαιούχο «ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 233.300,00 € και συνολική δημόσια δαπάνη 452.600,00€, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», τον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» και την Επενδυτική Προτεραιότητα «Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα», ως προς:

α) το πεδίο ΣΤ - Προγραμματισμός Υλοποίησης Πράξης - Ωριμότητα Πράξης και πιο συγκεκριμένα τροποποιήθηκε η ημερομηνία λήξης υλοποίησης της Πράξης, έναρξη 13.09.2021 και λήξη 27.09.2025 και

β) το πεδίο Ζ - Χρηματοδοτικό Σχέδιο, προκειμένου να είναι πιο ρεαλιστική και να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση και στην νέα επιμηκυμένη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται αποδεκτή διότι οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες και καθώς δεν μεταβάλλει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της Πράξης, κρίνεται αποδεκτή και απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση της πράξης.

Ο αν. Προϊστάμενος ΕΦΔ ΣυΔΝΑ

Στυλιανός Κουγιούφας
Ακριβές αντίγραφο

Συνημμένα:

1. ΤΔΠ Συδνα 14 - Τροποποιημένο (εκδ. 2.0)

Εσωτερική διανομή:

-Μονάδα Α' ΕΦΔ
-Μονάδα Β' ΕΦΔ

Καλλιθέα

16 ΙΑΝ. 2023



Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚ/ΩΝ & ΟΙΚ/ΩΝ ΥΠΗΡ/ΩΝ

ΣΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5087345

