

**ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : <b>5154700</b> | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :                    |                           |

|  |                         |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
| 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «Φυτώρια επιχειρήσεων»  |                         |                 |
| 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ( στα αγγλικά ): "Virtual business incubators"  |                         |                 |
| 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :   | ΟΧΙ                     | 7. ΚΚΑ (CCI) :  |
| 8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :  | ΟΧΙ                     |                 |
| 9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :   | ΟΧΙ                     | 10. ΚΚΑ (CCI) : |
| 11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:  | ΟΧΙ                     |                 |
| 12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :   | ΟΧΙ                     |                 |
| 13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ   | ΟΧΙ                     |                 |
| 14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  | πλην Κρατικής Ενίσχυσης |                 |
| Κατάσταση πράξης στο Σχέδιο Δράσης δαπανών 2021-2023: 6 - Εν δυνάμει Μεταφερόμενο Έργο με ΔΔΔ σε αναμονή (x) |                         |                 |

|   |       |
|---|-------|
| 17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)         | Οχι   |
| 18. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Οχι   |
| 19. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση                           | Οχι   |
| 20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:   | Πράξη |

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

|                          |                                  |         |
|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 21. Α.Α. ΤΔΠ: <b>1.0</b> | 22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : <b>Αρχική</b> |         |
|                          | I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                    | II. ΩΡΑ |
| 23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    | 03/12/2021                       | 11:06   |

## ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ– ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:                        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)                                       | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4050917                        |
| 10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:           | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ. Κ. 17603 |  |
| 11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                         | 2104810386   | 12. E-MAIL: syndesmosnotioutomea@gmail.com |
| 13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ   |  |

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| 15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ  |                                    |
| 16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:                          | ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                       |                                    |
| 17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:                   | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ. Κ. 17603 |                                    |
| 18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                 | 2104810386   | 19. E-MAIL: d.kyriazanou@gmail.com |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ. Δ.Ν.Α.)                                     | 21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4050917                       |
| 22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:             | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17603 |  |
| 23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:              | 2104810386  | 24. E-MAIL: syndesmosnotioutomea@gmail.com |

|                            |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| 31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                        | 32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010009 |
| 33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:             | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 11743 |                      |

## ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   |                     |
|---|---------------------|
| 1. ΤΙΤΛΟΣ: Φυτώρια επιχειρήσεων   | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣΥΔΝΑ16 |
| 3. ΦΟΡΕΑΣ: 40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |                     |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  |                                 |
|---|---------------------------------|
| 4. ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 5. ΚΩΔ.: 40509170               |
| 6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Νικόλαος Τζανετέας   |                                 |
| 7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104810386   | 8. E-MAIL: n.tzaneteas@sydna.gr |

| ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ             |   |              |  |
|------------------------|---|--------------|--|
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ: ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:. |              |  |
| 11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: -      |   |              |  |
| 12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ    | I.ΚΩΔΙΚΟΣ                                 | II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             | 55  | Αττικής      | 100  |
| ΝΟΜΟΣ                  | 71  | Αθηνών       |  |
| ΟΤΑ                    | 723                                       | Καλλιθέας    |  |

| ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                    |  |            |                                      |  |
|---|--|------------|--------------------------------------|--|
| 13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020 |  |            |                                      |  |
| 14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ             | 15. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  | 16. ΤΑΜΕΙΟ | 17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            | 18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| 16-Αττική                               | 03-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας | ΕΤΠΑ       | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 100,00   |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ            |            |  |  |
|-----------------------------------|------------|--|--|
| 19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ | I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  |  |
|                                   | 02         | Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη  |  |
| 21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ              | 03         | Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) |  |
| 22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ      | 3a         | Πρωώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων     |  |
| 23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ          | 3.a.1      | Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS)  |  |
|                                   | I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | III.% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| 24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ              | 067        | Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνολογικούς και παράγωγες εταιρείες (spin offs και spin outs)]      | 100,00   |

|                                 |                     |   |        |
|---------------------------------|---------------------|---|--------|
| 25. ΔΡΑΣΗ                       | 3.1.1.ΣυΔΝΑ<br>(03) | Φυτώρια επιχειρήσεων  | 100,00 |
| 26. ΜΟΡΦΗ<br>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     | 01                  | Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  | 100,00 |
| 27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ<br>ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ | 01                  | Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες:<br>πληθυσμός άνω των 50 000) | 100,00 |
| 29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 24                  | Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες                                       | 100,00 |
| 32. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ             | 07                  | Δεν αφορά Πανδημία COVID 19   | 100,00 |

## ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Η δράση αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συμβουλευτικής επιχειρηματικής υποστήριξης προς νεοφυείς (υφιστάμενες ή νέες) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Δήμους της Νότιας Αττικής, στους τομείς του Πολιτισμού – Τουρισμού και σε συμπληρωματικούς προς αυτούς κλάδους.

Η Πράξη αποτελείται από:

ΥΕ1 «Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης».

ΥΕ2: «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής»

Οι κυρίως υπηρεσίες της προτεινόμενης δράσης:

• Διάγνωση αναγκών των νεοφυών επιχειρήσεων για επιχειρηματική υποστήριξη με στόχο τη βέλτιστη συσχέτιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

• Ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης σχετικά με οριζόντιες υπηρεσίες Επιχειρηματικής Υποστήριξης που θα απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχόντων σε κάθε κύκλο αλλά και ελεύθερα από κάθε νεοφυή επιχείρηση (υφιστάμενη ή υπό σύσταση) ανεξαρτήτως χωροθέτησης, και το οποίο θα περιλαμβάνει σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας.

• Παροχή εξατομικευμένης επιχειρηματικής συμβουλευτικής υποστήριξης αποκλειστικά εξ' αποστάσεως (e-coaching και e-mentoring), με δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών που θα λάβουν (π.χ. Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, ανάπτυξη / επικαιροποίηση στρατηγικού - επιχειρηματικού σχεδίου και επικοινωνιακής πολιτικής, ανάλυση κινδύνου, ψηφιακός μετασχηματισμός, ανάπτυξη εξατομικευμένου πλάνου καινοτομίας, κλπ.)

• Καθοδήγηση της πρόσβασης σε πλατφόρμες και δίκτυα «Επιχειρηματικών Αγγέλων – Business Angels» και διασύνδεση με δυνητικούς χρηματοδότες / χρηματοδοτικούς οργανισμούς και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού (λ.χ. funds, τραπεζικά ιδρύματα, διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση - crowd funding, χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2021-2027, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών, άλλες κεφαλαιακές / επενδυτικές μορφές ενίσχυσης, κλπ.).

Εδώ περιλαμβάνεται η υποστήριξη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με χρηματοδοτικούς οργανισμούς και η εφαρμογή εξειδικευμένου εργαλείου επιχειρηματικής υποστήριξης που αφορά στην συνεργατική εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την χρηματοδότηση της εκάστοτε ενδιαφερόμενης νεοφυούς επιχείρησης.

• Καθοδήγηση των υποστηριζόμενων νεοφυών επιχειρήσεων στην αποτελεσματική τους δικτύωση με την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα μέσω της πρόσβασής τους σε εξειδικευμένα e-fora, σε διεργασίες, προγράμματα και πλατφόρμες επιχειρηματικής δικτύωσης και e-clustering της Ελλάδας και του Εξωτερικού

• Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Πράξης

• Αξιολόγηση της Πράξης

• Εκπόνηση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την ομαλή μετάβαση του Έργου στην Αναθέτουσα Αρχή.

Οι παρεχόμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες προσανατολισμένες στην εξατομικευμένη ανάγκη κάθε νεοφυούς επιχείρησης θα εμπίπτουν στον κανόνα "de minimis" οπότε θα προβλεφθεί μηχανισμός βάσει του οποίου θα προσδιορίζεται με σαφήνεια το ύψος έμμεσης ενίσχυσης στο οποίο αντιστοιχεί η υποστήριξη που λαμβάνει η ωφελούμενη επιχείρηση.

Βασικά στοιχεία διαφοροποίησης της Πράξης από λοιπές δράσεις που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή είναι τα εξής:

• Οι προτεινόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται σε μία πολύ συγκεκριμένη ομάδα στόχο (υφιστάμενες ή νέες νεοφυείς επιχειρήσεις που εδρεύουν ή πρόκειται να έχουν έδρα στους Δήμους της Νότιας Αττικής, με έμφαση στους τομείς του Πολιτισμού – Τουρισμού και τους συμπληρωματικούς προς αυτούς κλάδους καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις άλλων Δήμων, οι οποίες όμως θα τεκμηριώνουν συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς με έδρα στους Δήμους της Νότιας Αττικής και στους προαναφερθέντες τομείς).

• Οι προτεινόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά εξ' αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ψηφιοποιημένων εργαλείων – στοιχείο που αποτελεί επιπλέον και βασικό στοιχείο καινοτομίας της Πράξης.

Υλοποίηση Πράξης σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Ψ.Δ. ΚΑΙ Α.Δ. (βλ. κεφ II παρ.αρθ. της απόφασης με Α.Π.: 35173 ΕΞ 2022

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το έργο αφορά στην παροχή αποκλειστικά εξ' αποστάσεως και με τη χρήση ψηφιακών μέσων ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συμβουλευτικής επιχειρηματικής υποστήριξης στις νεοφυείς (υφιστάμενες ή νέες) επιχειρήσεις των Δήμων της Νότιας Αττικής (Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος), οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς του Πολιτισμού – Τουρισμού και σε συμπληρωματικούς προς αυτούς κλάδους (π.χ. Πληροφορική, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Βιομηχανικές Βιομηχανίες, κλπ.). προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά τους (capacity building) να αξιοποιούν νέες και καινοτόμες ιδέες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητά τους.

Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε εξατομικευμένη βάση κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών των αιτούντων και εγκεκριμένων νεοφυών επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν οριζόντιες υπηρεσίες Επιχειρηματικής Υποστήριξης, εξατομικευμένη επιχειρηματική συμβουλευτική (e-coaching και e-mentoring) σε μία σειρά αντικειμένων, στοχευμένη υποστήριξη στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθοδήγηση στην επιχειρηματική δικτύωση, κλπ.

Ένα σημαντικό μέρος των οριζόντιων υπηρεσιών της Πράξης θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο και διαθέσιμο σε νεοφυείς επιχειρήσεις από κάθε οικονομικό κλάδο και ανεξαρτήτως χωροθέτησης, εξασφαλίζοντας σημαντικές παραμέτρους προβολής, διάχυσης αποτελεσμάτων κεφαλαιοποίησης και βιωσιμότητας του έργου μακροπρόθεσμα.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Υποέργο 1: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης»

Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω εξωτερικού αναδόχου, ο οποίος θα επιλεγεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (4412/2016).

Υποέργο 2: «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής». Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω εξωτερικού αναδόχου ο οποίος θα επιλεγεί με διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (4412/2016).

## 4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

## 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Υποέργο 1: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης». Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τις ενέργειες για το Σχεδιασμό, το Συντονισμό, τη Διαχείριση και την Υλοποίηση τόσο του Φυσικού όσο και του Οικονομικού Αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ενέργειες σχεδιασμού και υποβολής των τευχών δημοπράτησης και συνεχή υποστήριξη κατά την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Πράξης, συμβολή στην διαδικασία αξιολόγησης και παραλαβής των παραδοτέων του αναδόχου του Υποέργου 2, υποστήριξη στις διαδικασίες διαχείρισης της Πράξης στο ΟΠΣ καθώς και παροχή πάσης φύσεως τεχνικής βοήθειας σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

Τα παραδοτέα του ΥΕ1 περιλαμβάνει τα εξής:

- Π.1.1 Σύμβαση και υποβολή Τευχών Δημοπράτησης, αρωγή κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού του Υποέργου 2
- Π.1.2 Τριμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Πεπραγμένων

Υποέργο 2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής

Τα παραδοτέα του ΥΕ2 περιλαμβάνουν τα εξής:

Φάση Α:

- Π.2.1.1 Αναλυτικό Σχέδιο δράσης

• Π.2.1.2 Έκθεση μοντελοποίησης των διαδικασιών και εργασιών που θα προσφέρονται για την υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου

- Π.2.1.3 Πληροφοριακό Σύστημα παροχής εξατομικευμένης επιχειρηματικής υποστήριξης και συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία

Φάση Β:

- Π.2.2.1 Δράσεις παροχής οριζόντιων υπηρεσιών Επιχειρηματικής Υποστήριξης

• Π.2.2.2 Δράσεις εξατομικευμένης επιχειρηματικής υποστήριξης (e-coaching και e-mentoring)

• Π.2.2.3 Δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων με την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα

• Π.2.2.4 Εξαμηνιαίες εκθέσεις υλοποίησης των δράσεων παροχής οριζόντιων υπηρεσιών Επιχειρηματικής Υποστήριξης,

εξατομικευμένης επιχειρηματικής υποστήριξης (e-coaching και e-mentoring) και δικτύωσης των νεοφυών επιχειρήσεων με την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα

• Π.2.2.5 Στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας της Πράξης, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, οργάνωση εκδηλώσεων, newsletters

• Π.2.2.6 Ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης του έργου.

Η τελική διαμόρφωση των παραδοτέων του Υποέργου 2 θα προκύψει από την ολοκλήρωση του Π.1.1 του Υποέργου 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα τεύχη.

## 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Η υλοποίηση της πράξης μέσω δημόσιας σύμβασης διασφαλίζει την λειτουργικότητα της πράξης δεδομένου ότι οι φάσεις ανάπτυξης του έργου προδιαγράφονται πλήρως στη διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Η πράξη θα έχει σημαντική επίπτωση στη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των Δήμων της Νότιας Αττικής και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας τους.

Κατά την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται η ομαλή μετάβαση του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής λειτουργία του και μετά την ολοκλήρωση της πράξης. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τα στελέχη της αναθέτουσας αρχής στην λειτουργία του έργου.

## 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Οι δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και συμμετεχόντων σχετικά με το σκοπό της πράξης και τη χρηματοδότηση της από το ΕΤΠΑ περιλαμβάνουν ανακοινώσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα παροχής εξατομικευμένης επιχειρηματικής υποστήριξης, δημιουργία και αποστολή e-newsletters, δελτίων τύπου και ανακοινώσεων σε περιοδική βάση, διενέργεια εκδηλώσεων προσέλκυσης νεοφυών επιχειρήσεων και απολογιστικών εκδηλώσεων.

Τέλος θα υπάρξει επικοινωνιακό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Τα παραδοτέα του έργου, το Πληροφοριακό Σύστημα παροχής εξατομικευμένης επιχειρηματικής υποστήριξης και το ενημερωτικό υλικό θα φέρουν σαφή αναφορά στη συγχρηματοδότηση της πράξης από το ΕΤΠΑ και το ΕΠ Αττική του ΕΣΠΑ, καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

## 7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Η πράξη απευθύνεται εξίσου τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες παρέχοντας επιχειρηματική υποστήριξη σε αιτούσες υφιστάμενες επιχειρήσεις και υποψήφιους επιχειρηματίες ανεξαρτήτως φύλου.

## 8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η Πράξη εξυπηρετεί οποιονδήποτε εκπρόσωπο επιχείρησης ή υποψήφιο επιχειρηματία ή επενδυτή παρέχοντας οριζόντιες υπηρεσίες χωρίς κριτήρια ή εξειδικευμένες υπηρεσίες κατόπιν αξιολόγησης.

Ωστόσο, τα οποιαδήποτε κριτήρια εφαρμοστούν θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα χαρακτηριστικά και τη βιωσιμότητα της εκάστοτε νεοφυούς επιχείρησης ή εν δυνάμει επιχειρηματία και σε καμία περίπτωση διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

## 9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Το γεγονός ότι οι παρεχόμενες μέσω της Πράξης υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά εξ' αποστάσεως με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, τις καθιστά αυτές εύκολα προσβάσιμες από άτομα με κινητική ή άλλου τύπου αναπηρία. Το Πληροφοριακό Σύστημα παροχής εξατομικευμένης επιχειρηματικής υποστήριξης θα ενσωματώνει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την πρόσβαση τους από άτομα με αναπηρία.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η Πράξη αποσκοπεί στην ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας των Δήμων Νότιας Αττικής (Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος) με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών του και την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι όλες οι υπηρεσίες της Πράξης παρέχονται διαδικτυακά εξασφαλίζει ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δράσεων θα είναι ιδιαίτερος χαμηλό συμβάλλοντας έτσι στην διασφάλιση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.



## ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ

## ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Η παρέμβαση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΟΧΕ των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου σε ένα πλαίσιο πολιτικών και πρωτοβουλιών των τριών Δήμων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες αναπτυξιακές κατευθύνσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους, την ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της ικανότητάς τους να καινοτομούν.

Οι τρεις Δήμοι μέσω της δράσης θα παρέχουν με έναν ευέλικτο και δυναμικό τρόπο σύγχρονες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης στη νεοφυή επιχειρηματικότητα σε οικονομικούς κλάδους που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ευρύτερη περιοχή και την τοπική οικονομία.

Με την προτεινόμενη πράξη επιδιώκεται η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον των τριών Δήμων. Παρέχεται υποστήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων μέσω οριζόντιων ενεργειών αλλά και στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις για τις οποίες κατόπιν αξιολόγησης και διάγνωσης αναγκών θα κριθεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους.

Στο πλαίσιο αυτό η προτεινόμενη πράξη διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και επιχειρηματική δικτύωση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην περιοχή.

Η παρέμβαση στηρίζεται και στη μεταφορά καλών πρακτικών από άλλες πόλεις όπου η τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κεντρικούς φορείς, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του διευκολυντή ως προς την παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις και τους δυνητικούς επενδυτές.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η προτεινόμενη πράξη αποτελεί καινοτόμο δράση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανάλογες προσπάθειες εντοπίζονται σε μεγάλες μητροπόλεις με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Οι Δήμοι Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής τους παρέχοντας αξιόπιστη πληροφόρηση καθώς και υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικές υπηρεσίες με την αξιοποίηση αποκλειστικά ψηφιακών μέσων.

Επιπλέον, μια σειρά ενεργειών της πράξης θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δικτύωσης της τοπικής οικονομίας.

Οι παρεχόμενες μέσω της Πράξης υπηρεσίες έχουν ένα «πilotικό και επιδεικτικό» χαρακτήρα δεδομένου ότι τέτοιου είδους και με αυτόν τον τρόπο υπηρεσίες δεν παρέχονται από την αγορά και μάλιστα δωρεάν χωρίς προϋποθέσεις χρήσης και ανταλλάγματα.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η πράξη θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του συνόλου των στόχων και δεικτών της πρόσκλησης. Ειδικότερα, ο μηχανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και μετά το πέρας του έργου σαν ένα μόνιμο μέσο στρατηγικής πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους τομείς του Πολιτισμού-Τουρισμού και τους συμπληρωματικούς με αυτούς κλάδους. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα λάβουν μη οικονομική στήριξη από την Πράξη αναμένεται να υπερβεί τους στόχους της πρόσκλησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος του πληροφοριακού υλικού του έργου θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανεξαρτήτως χωροθέτησης, τα οφέλη αναμένεται να είναι πολύ περισσότερα και εκτός των πλαισίων των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

Στο πλαίσιο αυτό η συμβολή της πράξης στην τοπική οικονομία αλλά και ευρύτερα στην αύξηση των νέων θέσεων εργασίας θα είναι σημαντική.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του άξονα είναι οι επιχειρήσεις αλλά και οι φορείς των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματική κοινότητα των Δήμων μέσω της δράσης θα λάβουν υποστήριξη προκειμένου να βελτιώσουν τη ικανότητά τους να αξιοποιούν νέες ιδέες και να καινοτομούν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους και να δικτυώνονται με άλλες επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι φορείς των Δήμων θα αποκτήσουν τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση μηχανισμών επιχειρηματικής υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα άλλων πόλεων.

Περατέρω, η δράση θα έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή των τριών Δήμων, γενικότερα στην αναβάθμισή τους και στη βελτίωση των συνθηκών για τους κατοίκους τους.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ

## ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

## ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

| 6. ΕΠ:<br>Αττική | 7. ΑΞΟΝΑΣ:03   | 8. ΤΑΜΕΙΟ:<br>ΕΤΠΑ     | 9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3a      |                 |        |          |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|
|                  |  |                        | 13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<br>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         | 14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |        |          |
| 10..ΚΩΔ.         | 11. ΔΕΙΚΤΗΣ  | 12. ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ |                                      | ΣΥΝΟΛΟ          | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| CO01             | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Επιχειρήσεις           | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 140             |        |          |



|      |  |              |                                      |     |  |  |
|------|--|--------------|--------------------------------------|-----|--|--|
| CO04 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη | Επιχειρήσεις | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 140 |  |  |
|------|--|--------------|--------------------------------------|-----|--|--|

## ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 1  |   |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης (ΣυΔΝΑ 16)  |   |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 4050917-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)   |   |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ<br>ΜΕΛΕΤΗΣ  | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | Κύριο  |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ<br>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;   | ΟΧΙ  |   |  |
| 9. ΧΡΗΣΗ<br>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ<br>(ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ)<br>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ<br>[ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ<br>ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;                             | -  |
| 11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ<br>(ΝΑΙ/ΟΧΙ)   | ΟΧΙ  | 12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ   | 521  |
| 13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ<br>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  | N. 4412/2016 (Δημόσιες<br>Συμβάσεις -Εναρμόνιση με<br>τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ<br>και 2014/25/ΕΕ)      | 14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ<br>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ<br>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ              | Άλλο   |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ<br>ΥΠΟΕΡΓΟΥ /<br>ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ<br>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ<br>(ΜΗΝΕΣ) |
|  |  | 04/11/2022  | 32   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 2  |   |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής |   |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 4050917-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)   |   |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ<br>ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ<br>ΜΕΛΕΤΗΣ  | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | Κύριο  |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ<br>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;   | ΟΧΙ  |   |  |
| 9. ΧΡΗΣΗ<br>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ<br>(ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ)<br>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ<br>[ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ<br>ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;                             | -  |
| 11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ<br>(ΝΑΙ/ΟΧΙ)   | ΟΧΙ  | 12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ   | 521  |
| 13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ<br>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  | N. 4412/2016 (Δημόσιες<br>Συμβάσεις -Εναρμόνιση με<br>τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ<br>και 2014/25/ΕΕ)      | 14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ<br>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ<br>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ              | Άλλο   |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ<br>ΥΠΟΕΡΓΟΥ /<br>ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ<br>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ<br>(ΜΗΝΕΣ) |
|  |  | 01/03/2023  | 28   |
| 19. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ)                              |  |   | 32,03  |

20. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):

Για την υλοποίηση των υποέργων έχει γίνει η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου για την διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών.

Θα υλοποιηθούν αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουμένων των προβλεπόμενων περί δημοσίων συμβάσεων (ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να προκύψουν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Φορέας μας δεσμεύεται όπως τηρεί απαρέγκλιτα τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης, πιθανών τροποποιήσεων αυτής και, γενικότερα, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.

21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

04/11/2022

22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

03/07/2025

#### ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

23. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;

Δεν αφορά/Δεν απαιτείται

24. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ»

Δεν αφορά/Δεν απαιτείται

25. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;

Δεν αφορά/Δεν απαιτείται

26. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ;

Επιλέξτε

#### ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης

του Φορέα :

με Κωδικό :

( )

Ημ/νία υποβολής:

## ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ |  |                    |                            |  |                             |                       |                |
|------------------------------|--|--------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Α/Α ΥΠΟ ΕΡΓΟΥ             | 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 3. ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ | 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4) | 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
| 1                            | 4050917-<br>ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ<br>ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br>(Συ.Δ.Ν.Α.) | ΟΧΙ                | 37.200,00                  | 7.200,00                                     | 37.200,00                   | 0,00                  |                |
| 2                            | 4050917-<br>ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ<br>ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br>(Συ.Δ.Ν.Α.) | ΟΧΙ                | 2.062.800,00               | 399.251,61                                   | 2.062.800,00                | 0,00                  |                |
| 9. ΣΥΝΟΛΑ                    |  |                    | 2.100.000,00               | 406.451,61                                   | 2.100.000,00                | 0,00                  |                |

| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ |                             |                              |                                 |            |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                         | 11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 14. ΣΧΟΛΙΑ |
| <b>A. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ</b>                           |                             |                              |                                 |            |
| A.1 -Άμεσες δαπάνες                                    | i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ           | 1.693.548,39                 | 1.693.548,39                    | 0,00       |
|  | ii. ΦΠΑ                     | 406.451,61                   | 406.451,61                      | 0,00       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ</b>               |                             | 2.100.000,00                 | 2.100.000,00                    | 0,00       |
| 15. ΣΥΝΟΛΑ   |                             | 2.100.000,00                 | 2.100.000,00                    | 0,00       |

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ                     |                   |                              |  |            |
|--|-------------------|------------------------------|--|------------|
| 16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                  | 17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18) | 20. ΣΧΟΛΙΑ |
| 16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) | 2.100.000,00      | 2.100.000,00                 | 0,00                                     |            |
| <b>16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>      | 2.100.000,00      | 2.100.000,00                 | 0,00                                     |            |
| <b>16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>           | 0,00              |                              |  |            |
| <b>21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>        | 2.100.000,00      |                              |  |            |
| 22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ                         |                   | 23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ           |  |            |

|  |        |
|--|--------|
| 24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13):                                      | ΟΧΙ    |
| 25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  |        |
| 26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%) | 100,00 |

|  |              |
|--|--------------|
| 27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013): | 2.100.000,00 |
|  |              |
| 28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :  |              |

| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |                             |                              |                        |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 29. ΕΤΟΣ  | 30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
| 2023  | 1.159.362,00                | 1.159.362,00                 | 0,00                   |
| 2024  | 940.638,00                  | 940.638,00                   | 0,00                   |
| 33. ΣΥΝΟΛΟ  | 2.100.000,00                | 2.100.000,00                 | 0,00                   |

## ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;

ΟΧΙ

## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

|   |     |
|---|-----|
| Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή. | Ναι |
|---|-----|

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:

| A/A   | ΕΡΩΤΗΜΑ  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ  |
|-------|--|-----------|
| α)    | Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.  | Ναι       |
| β)    | Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).   | Ναι       |
| γ)    | Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).                             | Ναι       |
| δ1)   | Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.  | Ναι       |
| δ2.1) | Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).<br>Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται                                  | Δεν αφορά |
| δ2.2) | Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).<br>Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.  | Δεν αφορά |
| δ3)   | Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ. | Δεν αφορά |
| δ4)   | Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).   | Δεν αφορά |
| δ5)   | Από την εν λόγω πράξη: (i) δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της πράξης.                                      | Δεν αφορά |
| ε)    | Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που παρατίθεται στην Πρόσκληση και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.  | Ναι       |
| στ)   | Ο/Οι φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.  | Ναι       |
| ζ)    | Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.   | Ναι       |

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ |   |              |                         |                              |
|-------------------------------|---|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. ΚΩΔ.                       | 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ   | 3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ | 4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | 5. ΣΧΟΛΙΑ                    |
| 51064                         | 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης              | ΝΑΙ          | -                       |                              |
| 51114                         | 06. Προγραμματική σύμβαση   | ΝΑΙ          | -                       |                              |
| 51116                         | 07. Παράρτημα ΤΔΠ - Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα | ΝΑΙ          | -                       |                              |
| 51030                         | 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης   | ΝΑΙ          | -                       |                              |
| 51950                         | pdf Συστήματος  | ΝΑΙ          | -                       | TDP_5154700_id285524_S UB_15 |
| 51032                         | 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου                      | ΝΑΙ          | -                       |                              |
| 51032                         | 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου                      | ΝΑΙ          | -                       |                              |
| 51030                         | 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης   | ΝΑΙ          | -                       |                              |



|       |   |     |   |  |
|-------|---|-----|---|--|
| 51030 | 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης                     | ΝΑΙ | - |  |
| 51035 | 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υποποίηση συναφών Έργων                                 | ΝΑΙ | - |  |
| 51035 | 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υποποίηση συναφών Έργων                                 | ΝΑΙ | - |  |
| 51034 | 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων                             | ΝΑΙ | - |  |
| 51032 | 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου  | ΝΑΙ | - | ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΣΥΔΝΑ |
| 51030 | 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης                     | ΝΑΙ | - |  |
| 51047 | 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα  | ΝΑΙ | - |  |
| 51049 | 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)   | ΝΑΙ | - |  |
| 51032 | 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου  | ΝΑΙ | - |  |
| 51032 | 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου  | ΝΑΙ | - |  |
| 51062 | 51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης        | ΝΑΙ | - |  |
| 51033 | 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες  | ΝΑΙ | - |  |
| 51034 | 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων                             | ΝΑΙ | - |  |
| 51034 | 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων                             | ΝΑΙ | - |  |
| 51053 | 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία                       | ΝΑΙ | - |  |
| 51055 | 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου                                   | ΝΑΙ | - |  |
| 51036 | 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων                                 | ΝΑΙ | - |  |
| 51032 | 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου  | ΝΑΙ | - | ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΔΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ             |
| 51049 | 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)   | ΝΑΙ | - | ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              |
| 51060 | 36. Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης                              | ΝΑΙ | - |  |
| 51063 | 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής | ΝΑΙ | - |  |
| 51067 | 53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης   | ΝΑΙ | - |  |
| 51033 | 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες  | ΝΑΙ | - |  |
| 51048 | 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών  | ΝΑΙ | - |  |
| 51033 | 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες  | ΝΑΙ | - |  |
| 51050 | 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης   | ΝΑΙ | - |  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα   | ΝΑΙ | - |  |
| 51950 | pdf συστήματος  | ΝΑΙ | - | TDP_5154700_id285524_FI N_47                       |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα   | ΝΑΙ | - |  |
| 51054 | 40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης    | ΝΑΙ | - |  |
| 51050 | 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης   | ΝΑΙ | - |  |
| 51050 | 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης   | ΝΑΙ | - |  |
| 51050 | 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης   | ΝΑΙ | - |  |

|       |  |     |   |                              |
|-------|--|-----|---|------------------------------|
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | - | ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ      |
| 51051 | 22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος | ΝΑΙ | - |                              |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | - |                              |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | - |                              |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | - |                              |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | - | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   |
| 51950 | pdf Συστήματος   | ΝΑΙ | - | TDP_5154700_id285524_FI N_11 |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Πράξη (MIS)</b>         | <b>5154700</b>        |
| Δελτίο                     | Τεχνικό Δελτίο Πράξης |
| Έντυπο                     | Ε.Ι.1_3               |
| Έκδοση Δελτίου             | 1.0                   |
| Αριθμός Δελτίου            | 285524                |
| Τρέχουσα κατάσταση δελτίου | Ελεγμένο              |

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

| Ημερομηνία συστήματος | Κατάσταση δελτίου |
|-----------------------|-------------------|
| 04/11/2022            | Ελεγμένο          |
| 04/11/2022            | Υπό Επεξεργασία   |
| 19/10/2022            | Ελεγμένο          |
| 06/10/2022            | Υπό Επεξεργασία   |
| 03/12/2021            | Υποβληθέν         |
| 29/11/2021            | Υπό Υποβολή       |